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Denne rapporten beskriver et prosjekt med implementering av elektroniske verktøy 
for dokumentasjon av helsehjelp ved Høgskolen I Nord-Trøndelag. 
Hovedmål for prosjektet var å utarbeide undervisningsopplegg for sykepleier- og 
vernepleierstudenter i bruk av ulike elektroniske pasient- og 
brukerdokumentasjonsverktøy i forbindelse med utdanningsløpet fram mot 
fagutøvelsen av eget yrke.  
Den metodiske strategien i prosjektet var en livssyklusmodell for bruk av IKT -
programvare, med fokus på den eksplorative og implementerende fasen. Prosjektet 
hadde seks delmål, som hver for seg var viktige for progresjonen og måloppnåelsen i 
prosjektet: 
Delmål 1: Kartlegging av undervisningstilbud ved andre norske høgskoler. Viste 
mangelfulle IKT-løsninger og undervisningsopplegg.  
Delmål 2: Kartlegging av elektroniske dokumentasjonssystemer i første- og 
andrelinjetjenesten for undervisning i høgskolen. Siemens Doculive og Visma Profil 
var de aktuelle.  
Delmål 3: Utredning av hvilke IKT-ressurser høgskolen trenger for å drifte disse 
systemene. Viste at Høgskolen i Nord-Trøndelag ikke hadde operativsystemet win. 
XP. For systemet Profil var det nødvendig med mindre tilpasninger.  
Delmål 4: Kartlegge eksisterende kompetanse og behov for undervisningsopplegg 
innen bruk av IKT-verktøy. Det ble avdekket mangelfull undervisning.  
Delmål 5: Implementering av nødvendig programvare. Dette ble gjennomført.  
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Delmål 6: Undervisningsopplegg for lærere. Undervisning ble gitt for ressurspersoner 
blant ansatte. Undervisning til studenter er økt og tilpasset behov. Prosjektet har 
gjennomført og evaluert første runde opplæring blant studentene. 
 
Emneord: Elektronisk pasientjournal, dokumentasjon i helse- og sosialsektoren, 





Prosjektet for innføring av elektroniske dokumentasjonsverktøy i høgskolen ble initiert 
ved studieleder og prosjektleder ved Vernepleierutdanningen i Høgskolen i Nord-
Trøndelag. Dette prosjektet ble igangsatt ut fra kunnskap om studentenes mangel på 
kompetanse innen bruk av elektroniske verktøy for pasient- og brukerrettet 
dokumentasjon og saksbehandling når de kom ut i praksisstudier. 
Kommunale helse- og sosialtjenester og helseforetakene bruker dokumentasjons- og 
saksbehandlingssystemer som ikke er implementert som en del av utdanningen.  
KiTH, (nå avdeling i Helsedirektoratet) presiserte allerede i 2003 i sin veileder for 
elektronisk dokumentasjon av sykepleie: ”elektronisk dokumentasjon av sykepleie 
skal være en integrert del av pasientens elektroniske journal (Dahle et al., 2003, 
Brooke, 1996). 
Å dokumentere helsehjelp har vært praktisert ulikt blant de ulike profesjonene i 
mange år, men ble lovpålagt for alle som yter helsehjelp ved Helsepersonelloven fra 
1999 (Helsepersonelloven, 1999). Andre lover og forskrifter spesifiserer elektronisk 
føring av pasientens journal: Helseregisterloven og Journalforskriften 
(Helseregisterloven, 2001, Jorurnalforskriften, 2001). Det skjer stadige endringer i 
lovkravet, sist vedrørende kjernejournal fra 2012 (Lov om nasjonal kjernejournal m.m, 
2012). 
Den lovpålagte dokumentasjonsplikten styrker argumentet for at 
dokumentasjonsopplæring ved bruk av EPJ bør være et prioritert område innen 
høyere utdanning for helsearbeidere. 
IKT- verktøy er i dag et sentralt arbeidsredskap i forhold til 
dokumentasjon/journalføring for helse- og sosialarbeidere. Dette gjelder alle deler av 
helse- og sosialtjenesten en arbeidstaker befinner seg i. Pasientjournaler er i dag i 
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hovedsak elektroniske, noe som gir nye muligheter for innhenting og lagring av data 
om behandlingen av pasienter. Utvikling og forbedring av IKT- system for pasient –og 
brukerbehandling er i stadig utvikling og forbedring. Eksempelvis jobbes det i dag 
med digitale prosedyreverktøy og håndholdte verktøy for dokumentasjon.  
Sykehusene i Helse Midt-Norge startet innføring av elektronisk system for 
pasientdokumentasjon tidlig i 2002, og elektronisk pasientjournal (EPJ) er i bruk på 
alle avdelinger i dag. Alle landets helseforetak var i gang med innføring av elektronisk 
pasientdokumentasjon i 2008. 75 % av foretakene angir å ha fullført 
implementeringen i løpet av påfølgende to år (Grimsmo, 2008, Faxvaag, 2010). 
Kommuner i Norge, enten det er i helsesektoren eller sosialsektoren, bruker på lik 
linje som helseforetakene elektroniske verktøy for å dokumentere den 
ytelse/hjelp/behandling som gjøres overfor pasienter/brukere/beboere (Faxvaag, 
2010, Grimsmo, 2008). Som saksbehandler i NAV eller innen helse- og 
sosialtjenesten i kommunen må en i dag jobbe ut fra et elektronisk 
saksbehandlersystem. Sykepleiere og vernepleiere i pleie- og omsorgsstillinger 
dokumenterer i tillegg også direkte i EPJ. Sykepleiere og vernepleiere bidrar både 
innen saksbehandling og dokumentasjon i EPJ. 
Samtlige kommuner i Nord-Trøndelag har innført elektronisk system for 
saksbehandling og pasientdokumentasjon innen pleie og omsorg. Omfanget av bruk 
varierer. På landsbasis oppga vel 80 % av kommunene at de var i gang med eller 
hadde implementert EPJ-løsninger i 2008 (Grimsmo, 2008, Faxvaag, 2010). 
Gjennom utredning gjort av Norgesuniversitetet (Ørnes et al., 2011) er det skissert 
betydelige forskjeller både i utbredelse og bruk av IKT, og betingelser for bruk av IKT 
i norsk høyere utdanning.  
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I undervisningen på HiNT har utdanningene lagt vekt på å lære studentene opp i de 
ulike former for dokumentasjon, kartlegging, analyse og drøfting ut fra det som 
representerer deres fagkunnskap og ansvarsområde. IKT-verktøy som kommuner og 
helseforetak anvender i dokumentasjon og saksbehandling er i liten grad benyttet av 
Høgskolen til tross for økende fokus på opplæring i dokumentasjon av 
pasientbehandling og pleie. Dette har igjen medført en økende avstand mellom 
skolens undervisning, praksisforberedelse, og den reelle yrkesutøvelsen i 
helsesektoren. 
Det ble i 2006 tatt initiativ for å få inn elektroniske verktøy for dokumentasjon i HiNT, 
uten at dette førte frem. Initiativet stoppet da opp på bakgrunn av problemer med 
ulike basisversjoner av programvare. 
Program for Digital kompetanse 2004-2008 (Arnseth et al., 2008) skriver: ”Det er et 
nasjonalt mål at læringsarenaer har teknisk utstyr og at dette skal kunne utnyttes på 
en sikker, fortrolig og kreativ måte” (Arnseth et al., 2008). 
I tillegg skriver Arnseth et al. (2008) at;  
”IKT i utdanningen skal bidra organisatorisk, faglig og pedagogisk til et 
utdanningssystem som utvikler og utnytter IKT som fag og som utnytter fullt ut de 
muligheter IKT gir i undervisning og læring, slik at den enkeltes og samfunnets 
kompetansebehov imøtekommes.” 
Prosjektets siktemål var å få elektronisk dokumentasjon inn som en integrert del av 
undervisningen i helsefagutdanningene. Den teknologiske utviklingen i helse – og 
sosialsektoren nødvendiggjør denne kompetansen, dessuten stiller myndigheter og 




Som utdanningsinstitusjon skal høgskolene, inklusive Høgskolen i Nord-Trøndelag 
hvor prosjektet er gjennomført, faglig være i front. Det gjelder derfor også de verktøy 
som videreutvikles for bruk i tjenesten. Studentene skal være i stand til å bruke, 
kritisk vurdere verktøy og praksis rundt bruk av disse i sine praksisstudier og etter 
endt utdanning. På denne måten vil de studentene vi utdanner kunne bidra til videre 





Prosjektets kontekst var kompetanse innen elektronisk dokumentasjon av pasient –
og brukeropplysninger for studenter ved helsefagutdanningene i HiNT. 
Samtlige 28 utdanningssteder i Norge med bachelorutdanning innen vernepleie og 
sykepleie, 15 ansatte og 83 studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag samt 21 
praksislærere (sykepleiere i praksisfeltet med veiledningsansvar) fra somatiske 
avdelinger i Helse Nord Trøndelag Helseforetak deltok i ulike stadier av prosjektet. 
Det ble også innhentet informasjon fra de 24 (nå 23) kommunene i Nord-Trøndelag 
samt aktuelle systemleverandører. Relevant litteratur og i Høgskolens planverk for 
utdanningene ble gjennomgått. 
Multiple metoder ble benyttet for datainnsamling og –analyse i prosjektet. I IKT-
sammenheng snakker man om en livssyklus for en programvare, fra idè til bruk og 
evaluering (Brender, 2006). I en slik livssyklus benyttes ulike metoder tilpasset faser 
og kontekst. Dette prosjektet har hatt fokus på IKT-livssyklusens eksplorative fase 
når det gjelder høgskolens behov, dernest gjort undersøkelser vedrørende 
eksisterende og aktuell programvare, for så aktivt å følge siste del av 
livssyklustenkingen: implementering og evaluering av relevant programvare og et 
undervisningsopplegg for bruken av systemene.  
I den eksplorative fasen ble det benyttet flere metoder: 
Først ble det foretatt en kartlegging ved hjelp av spørsmål pr. e-post vedr. 
undervisningstilbud innen elektronisk pasient– og brukerdokumentasjon. Dette ble 




Følgende spørsmål ble stilt: 





2. I hvor stor grad er dette implementert i undervisningen (ordinær, 
praksisundervisning). 
Tilsvarende forespørsel ble sendt til leder for den nasjonale IKT-gruppen i SUFAL1. 
Vi gjennomførte deretter telefonintervju med nøkkelpersonell innen elektronisk 
pasient –og brukerdokumentasjon i kommuner og helseforetak i fylket om  
dokumentasjonssystemer de benyttet og opplæringspraksis de hadde. På bakgrunn 
av resultatet fra denne kartleggingen ble aktuelle systemleverandører kontaktet.  
Informasjon fra relevante fagaktører innen IKT og helse– og sosialenheter, samt 
kartlegging gjort av Jorunn Bjerkan i Inderøy kommunes implementeringsprosjekt av 
dokumentasjonssystem (prosjektinternt, upublisert materiale) ga en oversikt over 
hvilke løsninger som var relevante. 
Behovet for kunnskap om, og kompetanse innen elektronisk dokumentasjon ble i 
denne fasen avdekket. Tidligere studier (Valderaune, 2008) og gjennomgang av 
høgskolens egne planverk for helsefagutdanningene ble gjennomgått. Videre ble 
studenter og praksislærere spurt om kompetansenivå og behov innen dokumentasjon 
av pasientopplysninger generelt og ved hjelp av IKT-systemer spesielt. 
                                                          
1
 Sykepleierutdanningen Faglige Lederforum, et frittstående samarbeidsorgan for sykepleierutdanningens 
faglige ledere der alle landets sykepleierutdanninger er representert.  
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I denne eksplorative fasen ble en behovsanalyse for oppgradering ved høgskolens 
bruk av løsningene gjennomført. Tekniske, juridiske og økonomiske avklaringer ble 
foretatt med tanke på sikring av vedlikehold og oppgradering av valgte IKT-løsninger.  
«Equity implementation model» (Lauer et al., 2000) understøtter 
implementeringsdelen av IKT-livssyklusen og var hovedmodell for denne delen av 
prosjektet. Modellen har fokus på brukernes reaksjon på den nye, valgte 
programvaren og betydningen av endringer for brukerne. Modellen kan benytte flere 
metoder i gjennomføringen. 
I denne fasen ble først formelle avtaler inngått mellom Høgskolen, leverandører og 
helseforetaket vedrørende bruk av løsningene med testdatabaser for 
undervisningsformål. De formelle avtaledokumenter i tillegg til fremdriftsplan i 
prosjektet var styrende i implementeringsfasen. 
I piloteringen av undervisningsopplegget ble det distribuert et todelt spørreskjema 
vedrørende opplæringen som var gitt i IKT -systemet ”Doculive”. Formålet med 
spørreskjemaet var både å se hvordan studentene vurderte anvendbarhet (usability) i 
systemet for å kunne forbedre undervisning i forhold til denne kunnskapen, dernest å 
få vite om opplæringen i systembruken var tilfredsstillende. 
Skjemaets del 1 var et validert spørreskjema «System Usability Scale –
SUS»(Brooke, 1996). Spørreskjemaets svar målte brukbarhetsoppfatningen av 
systemet Doculive blant studenter og praksisveiledere.  
I vurdering av brukervennlighet opererer SUS (Brooke, 1996) med en skala fra 0-100 




Figur 1: grad av brukervennlighet (SUS) 
Lav: 
 0 
Moderat  Høy:      
100 
 
Skjemaets del 2 var konstruert på bakgrunn av materiale innhentet i prosjektets 
eksplorative fase.  
Resultatene fra spørreskjemaet ble analysert ved hjelp av SPSS. 
Denne studien baserer seg på et praksisnært prosjekt som vedrører èn høgskole. En 
kritikk til metoden i dette prosjektet er mangel på mulighet for å se dette i et større 
perspektiv. Det vil være behov for flere studier med mer stringent metodisk 
tilnærming for generell kunnskap om elektronisk pasient- og 





3.1 Delmål 1; Kartlegging av undervisningstilbud ved andre høgskoler:  
Responsraten på henvendelsen til de høgskoler vi sendte ut til var lav. Vi fikk 4 svar 
tilbake av 28 henvendelser, der ingen hadde implementert relevant programvare for 
undervisning. Supplerende informasjon ble derfor innhentet fra SUFAL. Denne 
supplerende undersøkelsen viste at ingen av høgskolene hadde 
undervisningsopplegg og programvare tilpasset digital dokumentasjonsopplæring. 
3.2 Delmål 2; Kartlegging av EPJ i første- og andrelinjetjenesten: 
Alle helseforetak i Helse Midt-Norge HF benytter løsningen «Doculive» fra Simens 
AS. Alle kommuner i fylket har dokumentasjons –og saksbehandlingssystemet 
«Profil» fra Visma AS for bruk innen pleie og omsorg. I sørdelen av Helgeland hvor 
HiNT har praksisplasser for deltidsstudenter i sykepleie har noen kommuner 
systemet «Gerica» fra Tieto AS.  
NAV hadde i prosjektperioden flere relevante systemer for dokumentasjon av 
brukeropplysninger som våre helsefagstudenter kunne komme i berøring med. Dette 
var IKT-løsninger fra tidligere sosialsektor i kommunene som ”Sosio” og ”Velferd”, 
men også ”Arena” fra A-etat og ”Infotrygd” fra den Trygdeetaten.  
3.3 Delmål 3; Utredning av teknologibehov:  
Høgskolens overgang til nyere teknologisk plattform gjorde implementering av 
systemet Siemens Doculive vanskelig på datalaber som ikke lenger hadde 
operativsystemet win. XP, som Siemens Doculive opererer på. Implementering av 
Visma Profil medførte ingen tilsvarende utfordringer. 
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Datalab-kapasiteten var ikke tilfredsstillende, spesielt på et av campusene. Det ble 
etablert muligheter for å gi studenter og fagpersonell tilgang til Visma Profil via vpn –
løsning på egen pc. Denne løsningen var det ikke mulig å få etablert for Doculive.  
3.4 Delmål 4; Kartlegging av eksisterende kunnskap og 
undervisningsbehov: 
 
Nasjonale rammeverk og sentrale utredninger(Wilhelmsen et al., 2009, Sosial-og-
helsedirektoratet, 2006) avslører et stort behov for IKT-kompetanse og forbedret 
dokumentasjonspraksis i helsetjenesten. I masteroppgaven til Valderaune (2008) ble 
det avdekket store mangler i bakgrunnskunnskap i forkant av konkret 
systemopplæring blant studentene i sykepleierutdanningen når de startet sine 
praksisstudier i sykehus. Sykepleierutdanningen har i mange år hatt undervisning i 
dokumentasjon av sykepleie med konstruksjon av pleieplan og oppfølging av denne 
gjennom fortløpende dokumentasjon i henhold til lovkrav. Denne undervisningen har 
ikke vært relatert til bruk av elektroniske verktøy. 
I vernepleierutdanningen har det ikke eksistert systematisk undervisning i praktisk 
dokumentasjon av utført helsehjelp. Utdanningen har dog hatt fokus på langsiktige 
tiltaksplaner for brukerne, men fra disse planene er det ikke tidligere undervist 
fortløpende daglig dokumentasjonspraksis.  
Resultatet av den lokale kartleggingen signaliserte behov for undervisning i 
elektronisk dokumentasjon av bruker- og pasientinformasjon i regi av høgskolen i 
forkant av praksisstudiene.  
Signalene ble bekreftet gjennom spørreundersøkelsen som studenter og 




 Tabell 1: Svar på spørreskjema fra studenter  
 
Før prosjektstart foregikk all undervisning i Doculive på begge campus i regi av 
helseforetaket. Det ble fra Høgskolens side i tillegg gitt en kort teoretisk 
introduksjonsforelesning om dokumentasjon, lover og forskrifter i denne 
sammenhengen. 
Ved svartidspunket, i prosjektets pilotering av undervisningsopplegg, foregikk fortsatt 
all systemopplæring i på Namsos i sykehusets regi før studentene startet på sine 
praksisstudier. På Levanger hadde prosjektet gjennomført første runde 
systemopplæring på campus i forkant av praksisstudiene. Vi benyttet derfor svar fra 
spørreskjemaet for videre utvikling av undervisningsopplegget. 
 
3.5 Delmål 5: Implementere nødvendig programvare for opplæring i 
høgskolen 
 
På bakgrunn av kartleggingen i prosjektets eksplorative fase ble Visma Profil og 
Siemens Doculive implementert for bruk i undervisingen. 
I prosjektperioden hadde NAV fortsatt flere ulike systemer uten egnede 
opplæringsmoduler og testdatabaser. Systemer i fra sosialsektoren ble av den grunn 




Antall studenter på kullet 
Antall spurte praksisveiledere 
 
 




















Avtaler og lisenser 
Avtale for bruk og oppdatering av Visma Profil var inngått med Visma AS før teknisk 
installasjon. Med i avtalen fulgte en opplæringsdatabase med fiktive pasienter samt 
oppgraderingsavtale i forhold til nye versjoner.  
Det ble inngått avtale for bruk av Siemens Doculive for HINT ved Hemit (enhet for IT i 
Helse Midt-Norge RHF). Det er gjort avtale om konsulentbistand på timebasis fra 
Hemit, noe HiNT hadde minimalt behov for i prosjektperioden. 
Teknisk installasjon: 
EPJ-systemet Visma Profil ble installert som planlagt uten uforutsette utfordringer. 
Programvaren var ferdig utformet med opplæringsdatabase og mal-rammeverk som 
kunne tas i bruk uten vesentlig tilrettelegging. Systemet kunne også fra november 
2011 nås via HiNT sin hjemmeside for opplasting på student-PCer, (VPN-
oppkobling). 
Når det gjelder EPJ-systemet til Doculive gjorde IT-enheten ved HiNT og Hemit 
(Helse Midt-Norge IT) en stor innstas for å få denne delen av prosjektet i havn. 
Som kartlagt under delmål 4 var det utfordringer vedrørende inkompatibilitet mellom 
operativsystem og systemet Siemens Doculive. 
En av de to campuser ved HiNT hadde ved prosjektstart allerede oppgradert 
operativsystemet til win. 7 på sin datalab. Dermed var det ingen mulighet tidsmessig 
å få ferdig en tilpasset for installasjon og bruk av Doculive på campus Namsos for 
første gjennomkjøring. På den andre campus var det fortsatt to av datalabene win 




Det ble fra oktober 2011 laget en kobling slik at det ble mulig å operere Siemens 
Doculive på HiNT sin nye serverpark. Fiktive pasienter i opplæringsbasen fra 
Siemens Doculive ble kopiert fra kursdatabasen som helseforetakene benytter for 
sine ansatte. 
Deltidsutdanning i sykepleie lokalisert utenom campusene manglet tilgang til 
serverpark, noe som gjorde opplæring på programmene umulig i prosjektperioden. 
Unike student-identer ble opprettet for alle studenter på hvert av systemene: Disse 
ble beholdt av studentene ut året for å gi mulighet for videre egentrening. Hver 
student fikk også hver sin fiktive pasient de kunne dokumentere på ut året på begge 
systemene. Fra høsten 2011 ble det lagt inn også casespesifikke pasientdata ved 
nyregistrering av ”pasienter” for å høyne pedagogisk utbytte.  
3.6 Delmål 6: Undervisningsopplegg  
Prosjektplanen la vekt på å lære opp et antall faglærere for videre opplæring av 
studenter i elektronisk dokumentasjon. Det ble prioritert å prøve ut et 
undervisningsopplegg direkte mot studenter ved hjelp av allerede kvalifiserte 
faglærere for å skaffe erfaring. De lærerne som deltok i undervisningsopplegget til 
studentene har vært delaktige i prosjektet og på den måten hatt kompetanse eller fått 
opplæring der dette har vært nødvendig. Aktuelle lærere har i stor grad kjent til 
programvaren for enten kommune eller helseforetak fra tidligere. De har derfor også 
bidratt aktivt i planlegging av undervisningsopplegg og systemtilpasning. Eget 
undervisningsopplegg for øvrige lærere som kunne vært aktuelle ble ikke 
gjennomført. Prosjektet har fortsatt økt påtrykk for styrking av faglærerandelen. Ut fra 
gjeldende fagplaner ble det lagt planer for en praksisnær undervisning i datalab med 
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personlig oppfølging av den enkelte student. Undervisningsopplegget ble basert på 
forundersøkelsene og svarene i spørreundersøkelsen. 
Testdatabasene i IKT-løsningene ble tilpasset HiNTs fagplaner og 
undervisningsopplegg. Samtidig ble praksisarenaenes bruk av løsningene ivaretatt.  
Undervisningsopplegg i Siemens Doculive i spesialisthelsetjenesten 
(sykepleiestudenter): 
 
Testdatabasen i Siemens Doculive ble bygd opp med gjenkjennbare enheter fra 
sykehusene samt et generelt mal-sett for innkomstnotat i henhold til VIPS-struktur 
(Ehrenberg et al., 1996). Det ble etter hvert lagt inn maler for situasjonsbestemt eller 
avdelingsvis dokumentasjon der pasientcase ble bestemmende for hvilke maler som 
burde benyttes. Mangel på maler i Helse Nord-Trøndelag HF gjorde at vi høsten 
2011 henvendte oss til St. Olavs hospital for å få tilgang til kvalitetssikrede mal-sett. 
Disse var utformet i henhold til standardisert dokumentasjonspraksis ved sykehuset, 
og i tråd med VIPS-modellen (Ehrenberg et al., 1996). Malene ble delvis benyttet 
direkte, men også tilpasset fagplanens innhold vedrørende pensum og 
undervisningsopplegg.  
Det ble i 2010 gjennomført teoretisk undervisning for 2.-årsstudenter i dokumentasjon 
på to kull, på begge campus. Direkte opplæring i bruk av Doculive foregikk i 
helseforetakets regi pga tidligere beskrevne mangel på systemtilgang i et av 
campusene ( jf. delmål 3). På det andre campuset fikk studentene uka før 
praksisoppstart først 4 timer generell undervisning i auditorium om elektronisk 
dokumentasjon og to timer med jus ved Helseforetakets jurist med fokus på blant 
annet dokumentasjon. 
Som en del av ei «postløype» med praktisk trening i forkant av praksisstudier i 
spesialisthelsetjenesten var de deretter i datalab for å dokumentere på oppgitte 
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pasientcase tillempet den avdeling de senere skulle ut i praksis på. Studentene fikk 
ingen generell samlet dataopplæring i lab-øktene, men direkte ”hands-on” veiledning. 
Studentene skrev innkomstnotat, sykepleieplan og delvis også overflyttingsnotat eller 
utskrivningsnotat ut fra sine caser. I tillegg førte de kurve manuelt da elektronisk 
kurve ikke var implementert i EPJ-løsningen Siemens Doculive i prosjektperioden. 
Det tekniske brukergrensesnittet i Doculive bød på få problemer for studentene, de 
ga uttrykk for å streve mer med sykepleiefaglig innhold i dokumentasjonen.  
Som basis for vurdering av måloppnåelse analyserte vi svar på spørreskjema fra 
studenter og praksislærere fra opplæring i EPJ Doculive i 2. fokusområde. Dette var 
svar fra den første gruppen studenter der halvparten av studentene fikk opplæring på 
en campus, mens studenter på den andre campus fikk tradisjonell opplæring på 
sykehuset ved oppstart i praksis. Undersøkelsen ble gjennomført i 2010. Tilsvarende 
undersøkelse ble ikke gjort i forhold til 1. eller 3- årsenhet og opplevelse av systemet 
Visma Profil. 
På spørsmål om studentene syntes de hadde hatt nytte av system-opplæringen de 
fikk på skolen før praksis startet viste svarene noe variasjon mellom Campusene pga 
ulikt utgangspunkt vedrørende systemopplæring.  
 





















































Studenter fra Namsos som ikke hadde fått campusundervisning svarte negativt på 
akkurat dette spørsmålet, men også studentene fra Levanger, med opplæring på 
campus ga uttrykk for lav nytte av den systemopplæringen som ble satt i gang.  
Totalt: Svar fra begge campus viste at halvparten av studentene uttrykte behov for 
mer opplæring i bruk av Doculive i forkant av praksisstudiene.  
 















































De relativt store behovene for mer opplæring på begge campus kan ses i 
sammenheng med lav til moderat nytte av den opplæringen studentene fikk i forkant 
av praksisstart og at omfanget av undervisning var for lite til at det fylte behovet. 
Muntlige tilbakemeldinger viste at studentene ikke opplevde de hadde fått tilstrekkelig 
tid til eller hjelp ved øving i datalab.  
Vi spurte også om studentenes oppfatning av dokumentasjonsopplæringen de fikk 





















































Tabell 4 viser at studentene i all overveiende grad mente at de fikk tilstrekkelig 
opplæring i bruk av EPJ Doculive i løpet av praksisperioden. Svar på spørsmål om 
de etter praksis føler seg trygge på å dokumentere faglig og ved bruk av EPJ-
systemet Siemens Doculive understøtter dette. I særdeleshet er det Namsos-




Tabell 5. «Jeg føler meg etter praksisperioden trygg på å dokumentere faglig»  

















































Vi sammenholdt svar på de 12 spørsmålene i SUS-delen av spørreskjemaet og satte 
disse inn i beregningsnøkkelen som metoden befordrer, fra 0 til 100 (Brooke, 1996). 
Svarene viset at studenter på Namsos hadde en score 69, i overkant av moderat 
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opplevelse av brukervennlighet i systemet Doculive, mens studenter på Levanger fikk 
en score på 62, som er noe lavere enn Namsos-studentene. 
Praksislærere hadde henholdsvis en score på 82,5 poeng på Namsos, noe som er 
opplevelse av høy grad av brukervennlighet, men lavere: 67,5 poeng på Levanger, 
som er nærmere moderat grad av brukervennlighet.  
Totalt oppga både praksislærere og studenter en oppfattelse av brukervennlighet i 
systemet Doculive som lå over middels. Dette ga oss lærere signaler om at 
læringsterskelen i selve systembruken ikke ville by på spesielt store utfordringer. 
I 2010 hadde Campusene èn datalab hver som kunne kjøre Siemens Doculive. 
Samtlige datalaber kunne i 2011 tas i bruk ved at teknisk tilpasning ble konstruert for 
å omgå operativsystemproblemet. Dermed fikk studenter i 2. årsenhet opplæring i 
bruk av Siemens Doculive på begge campus. Ombygging på ett av campus medførte 
lavere romkapasitet. Antall operative PC på lab-ene har variert, totalt sett er PC-
kapasiteten for lav på begge campus. Dette har gitt et lavere utbytte enn ønskelig. 
Det samme har vært antall tilstedeværende faglærere: Mer enn 12 samtidige 
studenter pr. lærer ga mye venting og frustrerte studenter, på tross av at 
brukervennligheten i selve EPJ-systemet var tilfredsstillende.  
De pedagogiske modellene har variert noe hovedsakelig fordi studentantallet er 
svært ulikt på campusene, (henholdsvis 150 / 65 studenter). I Namsos har 
studentene fått to timers innføring og trening på datalab i praktisk bruk av Siemens 
Doculive. På Levanger ble disse timene knyttet til gruppene mens de var inne i 
praksisforberedende uke, somatikk.  
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Undervisningsopplegg i Visma Profil for kommunehelsetjenesten 
(sykepleiestudenter) 
 
Undervisning i Visma Profil ble gjennomført etter to ulike modeller fra 2010: En 
gruppe studenter fikk undervisning i forkant av første sykehjemspraksis i 1. studieår. 
Den andre modellen var undervisning i de såkalte «mellomukene» mens studentene 
var inne på skolen igjen en periode før praksis fortsatte i sykehjem. Hvilke modeller 
som ble fulgt avhang av øvrig studieprogresjon i aktuelt tidsrom og opplegg som 
varierte mellom de to campusene. Studentene på begge campus fikk tre timer 
systemopplæring på gitte pasientcase hver. De fikk skrive et innkomstnotat og 
opprettet pleieplan etter den malen (VIPS-mal eller IPLOS-mal) som var relevant i 
den kommunene de hadde/skulle ut i praksis i. Både lærere fra HiNT og 
superbrukere fra praksis var involvert i opplæringen. 
Studentene som var i teoretiske studier i etterkant av sin første praksisperiode oppga 
ulik grad av trening med dokumentasjon fra praksisperioden, fra stor grad av 
dokumentasjon på egen påloggings-ident i hele praksisperioden, til at praksislærer 
mente dokumentasjon ikke var relevant i praksis. En del studenter fikk ikke egen 
påloggings-ident. Disse studentene ble på praksisplass delvis oppfordret til å benytte 
praksislærers påloggings-ident ved dokumentasjon. Både praksissted og studenter 
var informert om at slik dokumentasjonspraksis er lovstridig. Dette forholdet ble 
gjentatt ganger tatt opp skriftlig og muntlig med de kommunene det gjaldt. Prosjektet 
erfarte at det var de samme kommunene eller enhetene i kommunene som hadde 
dette som et tilbakevendende problem. Lovstridig praksis er alvorlig for en høgskole 
og en ansvarlig praksisinstitusjon. 
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Studenter på den ene campusen som hadde gjort ferdig 1. år da prosjektet startet, 
fikk tilbud om denne opplæringen før de skulle ut i ny praksis i 
kommunehelsetjenesten i 3. studieår.  
Undervisningsopplegg i EPJ Profil for kommunehelsetjenesten for 
vernepleierstudenter: 
 
Vernepleierutdanningens studenter hadde på like linje med sykepleierstudentene 
behov for opplæring i dokumentasjonssystem som de vil møte på praksisplassene. I 
tillegg var det nødvendig at de fikk oversikt over andre systemer som er i bruk blant 
samhandlende helsepersonell. 
Vernepleierstudentene fikk undervisning i Visma Profil i sitt 2. studieår. Første 
gjennomføring var i 2011. Studentene benyttet på samme måte som 
sykepleiestudentene case med for sin utdanning relevante problemstillinger. De 
opprettet innkomstnotat og skrev en plan for rehabilitering basert på VIPS-malens 
observasjonsområder.  
Tabell 6 gir til slutt en oversikt over systemopplæring og programvare samt antall 
studenter som er gitt opplæring i prosjektperioden: 
Tabell 6: Opplæring, første gjennomkjøring: 
 







1. år. spl Namsos våren 2011 61 Profil 
 1. år spl. Levanger våren 2011 141 Profil 
 2. år spl. Namsos høst 2010 78 Doculive Ikke gjennomførlig 
2. år spl. Rørvik deltid høst 2010 21  Doculive Ikke gjennomførlig 
2. år spl. Levanger høst 2010 101 Doculive 
 2. år spl. Namsos høst 2011. 61 Doculive 
 2. år spl. Levanger høst 2011 141 Doculive 
 2. år vernepleie høst 2011 37 Profil 




4 Evaluering av prosjektet: 
På bakgrunn av resultatene fra prosjektet vil vi dele opp evalueringen i henhold til 
livssyklustanken: Den eksplorative fasen og implementerings –og evalueringsfasen. 
4.1 Prosjektets eksplorative fase: -delmål 1-4. 
Erfaringene fra samhandling med interne enheter (IKT-enheten på HiNT) 
praksisenheter (helseforetak og kommuner) samt med relevante systemleverandører 
kan gjenbrukes på også andre områder innen utdanningene. Vi ser i evalueringen 
nytteverdien av den grundige kartleggings –og forberedelsesfasen som ble 
gjenomført med bruk av flere ulike metoder for å avdekke mulige fallgruver i 
implementeringsløpet. Vi ser i etterkant at det i dette prosjektet kunne vært lagt opp 
til en mer strukturert kunnskapsinnhenting fra den eksplorative fasen. Det kunne oss 
gitt flere og mer målrettede svar fra spørreskjemaet.  
I den eksplorative fasen kom viktigheten av at det i et implementeringsprosjekt finnes 
kunnskap om IKT, både for å kunne stille riktige spørsmål og for å kunne planlegge 
et implementeringsforløp. Spesielt gjelder dette på områder med flere campus, slik vi 
har ved Høgskolen i Nord -Trøndelag. 
4.2 Gjennomførings –og evalueringsfasen. Prosjektets delmål 5 og 6. 
Delmål 5 hadde fokus på teknisk og praktisk installasjon av systemene. Tilgang til 
dataverktøy i praksisfeltet: Det var gjentagende mangel på påloggingsidenter for 
studenter ute i praksisstudier. Manglende identer ga ikke studentene trening på 
innlært fagstoff i enkelte kommuner (gjengangere). I tillegg opplevde studentene 
usikkerhet i forhold til kompetanse på dokumentasjon når de ikke fikk praktisert dette 




Prosjektet har i liten grad kartlagt vernepleieres dokumentasjonspraksis, og dette 
finner vi heller ikke mye dokumentert av andre. I prosjektgjennomføringen var 
hovedfokus somatisk sykepleie. Dette ser vi har vært mangelfullt i forhold til fokus på 
psykiatri og omsorgstjenester for psykisk utviklingshemmede. Det var heller ikke 
fokus på sykepleieres og vernepleieres ledende funksjoner og opplæring i relevant 
IKT-støtteverktøy for dette fagområdet. 
5 Oppsummering 
Prosjektet «Innføring av digitale dokumentasjonsverktøy i Høgskolen i Nord-
Trøndelag» konkretiserer målsetningen til nasjonale prosjekter om digital 
kompetanse blant studenter i høyere utdanning(Wilhelmsen et al., 2009).  
Prosjektets mål var å få konkret programvare implementert i Høgskolen for å gi 
studenter mulighet til opplæring og trening i verktøy som er en del av det daglige 
verktøy for de som jobber med pasienter/klienter/brukere.  
Prosjektmål 1- 4 var nødvendig som et bakteppe for det som var den største 
utfordringen: prosjektmål 5 og 6. Kartleggingen som ble utført i forhold til 
programvare og bruk av dette i utdanningssammenheng var nødvendig for å finne ut 
om det var flere høgskoler som hadde samme utfordringer som oss eller hadde 
gjennomført tilsvarende undersøkelser vi kunne dra nytte av. Så langt vi har oversikt 
over, er Høgskolen i Nord-Trøndelag alene om å ha gjennomført et slikt prosjekt.  
Rapport fra Norgesuniversitetet (Ørnes et al., 2011) viser at det fortsatt er stor 
variasjon i bruk av IKT i høgskoler og universiteter. Studenter uttaler her at IKT i 
undervisningen er med på å gjøre profesjonsutdanningen mer relevant og øker 
kvaliteten på forberedelser til praksis. IKT i en slik sammenheng som vi har anvendt 
26 
 
det, er mer fokusert mot konkrete digitale dokumentasjonsprogram rettet direkte mot 
anvendelse i praksis.  
De IKT-verktøy som vi her har presentert er ikke bare relevante, men nødvendige 
som en del av den juridiske og faglige dokumentasjon som gjøres i forhold til 
pasientbehandling. 
IKT- verktøy som skal fylle pedagogiske rammer er avhengig av mange ulike 
elementer for å kunne gjennomføres:  
Det er mange momenter som skal på plass før en innføring og anvendelse av ny 
programvare blir en realitet. Prosjektet har tidvis gått seint fremover i påvente av 
både avtaler og tekniske avklaringer. To campus med i tillegg èn deltidsutdanning 
utenfor campus skapte ytterligere utfordringer og har gjort at prosjektet har måtte 
anvende andre metoder enn først planlagt. Det gjelder først og fremst opplæring av 
ansatte til drift/undervisning av programvaren. 
Vi har i dette prosjektet tilført profesjonsutdanningene redskaper for å kunne 
forberede studenter til praksis og arbeidsmarked. Programvare som er installert og 
brukt er programvare knyttet til lovpålagt dokumentasjon av ytt helsehjelp. 
Studentene har fått erfaring gjennom realistiske case som ble presentert og drøftet, 
samtidig som de fikk muligheter for å kunne prøve og feile i en programvare som er 
identisk med arenaene de skal ha praksisstudier og senere arbeide ved. Høgskolen 
er sikret oppdaterte databaser gjennom avtaler med leverandørene.  
Prosjektet har hatt fokus på selve implementeringen av programvare i tillegg til å 
utvikle en pedagogisk opplæringsmodell. Et sentralt moment i dette prosjektet har 
27 
 
også vært samarbeid med systemleverandører med avtaler om bruk av programvare 
for å kunne realisere opplæringsopplegget.  
Gjennom dette prosjektet har IKT i helsefagutdanningene blitt satt på dagsorden og 
konkretisert med bakgrunn i nasjonale planverk: Der disse føringen har hatt fokus på 
studenters generell kompetanse har vårt prosjekt hatt fokus på studentenes bruk av 
IKT i dokumentasjon av helsehjelp overfor pasienter og andre tjenestemottakere.  
6 Anbefalinger: 
 Samhandlingsreformen gir klare signaler om helhetlig pasientbehandling og -
forløp. Prosjektet forholder seg til at dokumentasjonsrutiner skal understøtte et 
slikt helhetlig forløp. Prosjektet anbefaler derfor at studentene settes bedre i 
stand til å tenke dokumentasjons- og informasjonsflyt. 
 Erfaringer fra prosjektet tilsier at høgskoler med helsefagutdanninger styrker 
faglærerkompetansen innen elektronisk dokumentasjonsundervisning.Det 
anbefales også styrket organisering av opplæringsmiljøet eksempelvis i 
tverrgående team mellom ulike utdanninger . Prosjektet anbefaler derfor at 
EPJ-opplæringen blir en integrert del av utdanningene, ikke som en 
instrumentell del på siden av andre fag. Dette forutsetter også tilstrekkelig 
kapasitet på datalaber der dette er mangelfullt.  
 Prosjektet anbefaler utvikling av læringsopplegg for saksbehandling for den 
ledende funksjonen i helsefagutdanningene. 
 Prosjektet anbefaler å sette fokus på dokumentasjonsopplæring også i forhold 
til psykiatripraksis og praksis rettet mot brukere med utviklingshemming. 
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 Prosjektet ser behov for mer kunnskap om vernepleieres 
dokumentasjonspraksis og mer tilrettelagt undervisningstilbud i 
vernepleierutdanningen. 
 Samhandling med praksisfeltet anbefales styrket for å få en faglig dialog rundt 
dokumentasjon og tilpasning av dokumentasjon i EPJ.  
 Prosjektet anbefaler at praksisarenaer og høgskolene i felleskap finner 
ordninger som sikrer lovlig gjennomføring av dokumentasjonspraksis ved 
etablerte rutiner for systemtilgang. 
 Prosjektet anbefaler å ha fokus på studentenes tilbakemelding om variabelt 
nivå på dokumentasjonsrutiner fra praksisstudiene. Et tiltak for å bedre 
dokumentasjonspraksis kan være å samarbeide med praksisfeltet om 
etterutdanning, kurs og workshops. 
 
Det anbefales gjennomført grundigere studier for å vurdere virkningen av de 
endringer som er gjort i undervisningsopplegget både i forhold 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i dette prosjektet. Videre er 
det behov for å løfte problemstillingen prosjektet har pekt på i denne rapporten 
opp på nasjonalt plan i forhold til generelle krav til kompetanse innen 
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